

<b>Bredband på Landsbyggden 2011-2012</b>	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Informationsmöte med fastighetsägare	■		■																			
Kontakter med markägare	■	■	■	■	■																	
Ansökningar till LST, bredbandsstöd för byalag	■	■	■	■	■	■																
Kontakter med fastighetsägare	■	■	■	■	■	■																
Start etapp 1 Sjökabelförläggning			■	■	■	■																
Installation i fastigheter runt mölle								■	■	■												
Etapp 2 Förläggning av kabel från Mölle till Östervik							■	■	■	■	■				■	■	■					
Installation i fastigheter									■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Etapp 3 Förläggning av kabel från Mölle till Sjöändan															■	■	■	■				
Installation i fastigheter																	■	■	■	■	■	■